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Organizzazione della Direzione Lavori

COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI

MONITORAGGIO 
AMBIENTALE

GESTIONE 
SUBAPPALTI

COORDINAMENTO 
DOCUMENTAZIONE DL

DIRETTORE 
LAVORI  1         

(OPERE LINEA 
LIGURIA) 

DIRETTORE 
LAVORI  2          

(OPERE LINEA 
PIEMONTE) 

DIRETTORE 
LAVORI  3         

(INTERFERENZE 
E VIABILITA’)

DIRETTORE 
LAVORI  4          

(ARMAMENTO) 

DIRETTORE 
LAVORI  5          

(TECNOLOGIE) 
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Ripartizione sul territorio

LIGURIA (GENOVA) PIEMONTE (ARQUATA SCRIVIA)
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Lo stesso articolo stabilisce a carico del DL la responsabilità del
coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio di Direzione Lavori.

Organizzazione della Direzione Lavori

DIRETTORE 
OPERATIVO 

ISPETTORE DI 
CANTIERE

L’art. 148 del DPR 207/10 stabilisce che il DL si avvale di uno o più
assistenti, con funzioni di Direttore Operativo (DO) e di Ispettore di
Cantiere (IC), per lo svolgimento dei propri compiti.
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COMPITI DELLA DIREZIONE LAVORI (allegati contrattuali)

L’Allegato 7 al IV Atto Modificativo riporta le prescrizioni per le attività della direzione
lavori, fermo quanto previsto dalle disposizioni di legge inderogabili:

Organizzazione della Direzione Lavori

 Apporre, ai sensi dell’art.5 della Legge 1086/71 la firma sugli elaborati di Progetto
Esecutivo relativi alle opere definite dall’Art.1 della medesima Legge;

 Verificare i subappalti (ad es. limite ribasso non superiore al 20%);
 Verificare che i Lavori siano eseguiti in conformità alla Progettazione Esecutiva;
 Verificare che i materiali utilizzati per la realizzazione dei Lavori siano conformi a

norme tecniche e alle prescrizioni contrattuali tramite ad esempio:
• Prelievo di acciai e calcestruzzi in cantiere
• Verifiche su opere prefabbricate in stabilimento
• Presenza a collaudi in fabbrica
• Qualifica di materiali, processi e prodotti (es. impianti e miscele cls, bitumi, ecc.);

 Compilare e conservare documenti contabili quali:
• Giornale dei Lavori
• Libretto delle Misure
• Registro di Contabilità;
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COMPITI DELLA DIREZIONE LAVORI (allegati contrattuali)

 Redigere ed emettere gli Stati di Avanzamento Lavori;

Organizzazione della Direzione Lavori

 Presenziare all’effettuazione di tutti i collaudi:

 Fornire assistenza al pre-esercizio;
 Predisporre Relazione Riservata sulle riserve formulate dal Consorzio;

• Collaudo Statico
• Collaudo Tecnico Amministrativo

 Esercitare la facoltà di sottoscrivere i PCQ operativi del Consorzio in tutte le posizioni
presenziate;

 Acquisire le informazioni/misure risultanti dall’attività di monitoraggio ambientale;
 Sorvegliare sugli adempimenti di responsabilità del Consorzio, ai fini del rispetto della

normativa ambientale durante l’esecuzione delle attività realizzative (ad es. gestione
dei conferimenti di materiali);

 Verbalizzare lo stato di consistenza dei lavori nel caso di sospensioni dei lavori e
relative riprese.
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GESTORE  
WBS

GESTORE  
ATTI DL

• Compilazione e chiusura registri dei prelievi e controlli
sui materiali secondo L.1086 e S.m.i.

• Gestione degli elaborati del progetto esecutivo, da
utilizzare per la verifica dell’esecuzione dell’opera

• Gestione delle Non Conformità

• Gestione della documentazione della Qualità

• Gestione degli avanzamenti mensili fisici ed economici

• Integrazione alle attività di controllo in cantiere alle
risorse operative

• Gestione del Giornale dei Lavori

• Gestione della Documentazione contabile SIL e
SAL

• Gestione qualifica dei materiali con supporto di U.O.
Costruzioni

• Verifiche 20% Subappalti

ADDETTO AI 
CONTROLLI IN 

CANTIERE

• Prelievi materiali in cantiere ai sensi della L.1086 e S.m.i.

• Verifiche delle Armature delle opere in c.a.

• Qualità / Accettazione dei materiali in cantiere

• Redazione rapportini per Giornale dei Lavori

Gli attori della Direzione Lavori
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ADDETO AI 
CONTROLLI 1

GESTOE WBS 3

PIATTAFORMA COSTRUZIONI SPAZIO SERVER DL

Organizzazione della documentazione
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Verifiche e controlli in cantiere

 - verificare che le opere siano eseguite in conformità al Progetto 
Esecutivo, nonché a perfetta regola d’arte;

 - controllo e accettazione dei materiali (calcestruzzo, acciaio….);

 - constatare l’avanzamento fisico delle opere ai fini della redazione 
ed emissione dei SAL;

 - compilazione Giornale dei Lavori;

 - sorvegliare sugli adempimenti, di responsabilità del Consorzio, ai 
fini del rispetto della normativa ambientale, durante l’esecuzione 
delle attività;

 - monitoraggio gallerie in corso d’opera.

GESTE WBS 3
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Accettazione materiali

GESTOE WBS 3

Riferimenti normativi e di capitolato per prove su materiali
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GESTOE WBS 3

Verifiche e controlli in cantiere
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