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Lunghezza totale:  25,5 km
17,3 km in sotterraneo, 8,2 km all’aperto

Numero Stazioni: 30
19 sotterranee, 11 all’aperto

Linea C – il «Tracciato Fondamentale»



Linea C – affidamento a Contraente generale



Partecipazioni Italia S.p.A.

Linea C – il «Contraente generale»



In esercizio 
(18,5 km e 22 stazioni)

In costruzione         
(3 km e 2 stazioni)

In fase di progettazione 
(4 km e 6 stazioni)

Linea C – le tratte in realizzazione



Totale valore investimento: 3.028 mln (T2-T7)
Delibera CIPE 36/2018 + varianti T3 in corso d’opera

Metropolitana di Roma - Linea "C" 

Tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito-officina di Graniti

T2 
attività propedeutiche T3 T4-T5-T6-T7 e 

Deposito Totale 

Lavori e forniture Totale - 556.742.930,19 1.423.067.613,65 1.979.810.543,84 

Somme a disposizione del C.G. Totale 37.409.207,02 102.029.932,70 199.929.860,30 339.369.000,02 

Totale Contraente Generale 37.409.207,02 658.772.862,89 1.622.997.473,95 2.319.179.543,86 

Somme a disposizione S.A Totale 7.032.427,54 68.470.841,32 330.178.407,61 405.681.676,47 

IVA Totale 4.678.370,18 74.036.215,40 197.963.237,72 276.677.823,30 

Appalti propedeutici Totale - - 27.285.246,06 27.285.246,06 

Totale Investimento 49.120.004,74 801.279.919,61 2.178.424.365,34 3.028.824.289,69 

Linea C – tratte in realizzazione - il QE
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TRATTA
T2 T3 

QE Residui QE Residui

Lavori e forniture Totale 556.742.930,19 132.539.947,48

Somme a disposizione del C.G. Totale 37.409.207,02 16.043.523,78 102.029.932,70 18.148.515,72

di cui:

Scavi archeologici di prima fase 3.523.208,43 1.000.487,02 7.359.904,75 105,42

Progetto definitivo 10.498.470,00 7.980.090,21 10.732.008,43 -

Progetto esecutivo 59.018,00 11.740.698,19 -

Studi aggiuntivi da prescrizione 16.202.361,66 3.976.899,20 10.820.789,11 -

Totale Contraente Generale 37.409.207,02 16.043.523,78 658.772.862,89 150.688.568,55 

Somme a disposizione S.A Totale 7.032.427,54 5.526.331,42 68.470.841,32 66.474.929,51

IVA Totale 4.678.370,18 74.036.215,40 

Totale Investimento 49.120.004,74 21.582.468,80 801.279.919,61 293.667.380,31

Linea C – tratte in realizzazione – residui di QE

Q.E. di riferimento A.A. n.5 del 28-01-2022 - SAL 54



Start of operation
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Linea C – tratte in realizzazione – tempistiche realizzative
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Linea C – le tratte in esercizio



Linea C – le tratte in esercizio
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Linea C – le tratte in esercizio – Staz. San Giovanni
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Linea C – Tratta in esercizio – Stazione S. Giovanni
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Linea C – Tratta in esercizio – Stazione S. Giovanni
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Linea C – Tratta T3 
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Linea C – Tratta T3 



16

Linea C – Stazione Venezia
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia

Totale valore investimento: 754 mln di €
(QE Istanza di finanziamento MIT)

Metropolitana di Roma - Linea "C" 
Sub-tratta Venezia-Fori Imperiali

Lavori e forniture Totale 532.603.910,91  

Somme a disposizione del C.G. Totale 104.450.532,38

Totale Contraente Generale 637.054.443,29 

Somme a disposizione S.A Totale 47.995.523,95

IVA Totale 69.357.577,80

Appalti propedeutici Totale -

Totale Investimento 754.407.545,04

Finanziamenti:

 Legge di Bilancio 
2022 (610 mln €), da 
confermare

 Residui DL 133/2014 
(145 mln €)
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T2 
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T2 

Descrizione Importi

Somme per lavori e forniture 1.565 M€

Materiale rotabile

Fornitura Treni – n. 4 treni 42 M€

Somme per oneri vari a carico del CG

Rilievi ed indagini 5 M€

Studi aggiuntivi da prescrizioni 5 M€

Progetto Definitivo 20 M€

Progetto Esecutivo 25 M€

Altre somme a carico del CG 100 M€

Oneri del Contraente Generale 3.75% 65 M€

TOTALE SOMME A CARICO DEL CONTRAENTE 
GENERALE

1.827 M€

AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE –
20%

365 M€

TOTALE INVESTIMENTO 2.192 M€

La stima economica 
dell’investimento è stata effettuata 

parametrando gli importi delle 
opere della Tratta T1 agli importi di 
opere equivalenti della Tratta T3 e 

della Tratta Venezia –
Colosseo/Fori Imperiali
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T1 



26

Linea C – sviluppi futuri – la tratta T1

Descrizione Importi

Somme per lavori e forniture 570 M€

Materiale rotabile

Fornitura Treni – n. 4 treni 42 M€

Somme per oneri vari a carico del Contraente Generale 

Rilievi ed indagini 2 M€

Progetto Definitivo 8 M€

Progetto Esecutivo 9 M€

Altre somme a carico del CG 34 M€

Oneri del Contraente Generale 3.75% 25 M€

TOTALE SOMME A CARICO DEL CONTRAENTE 
GENERALE

690 M€

AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE –
20%

138 M€

TOTALE INVESTIMENTO 828 M€

La stima economica 
dell’investimento è stata effettuata 

parametrando gli importi delle 
opere della Tratta T1 agli importi di 
opere equivalenti della Tratta T3 e 

della Tratta Venezia –
Colosseo/Fori Imperiali
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Linea C – sviluppi futuri – una tratta ‘unica’ ? 
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Linea C – sviluppi futuri – una tratta ‘unica’? 

IPOTESI DI 
«LOTTI COSTRUTTIVI»


